

# 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫

## 103 學年度執行進度季報表

學校名稱：臺南市亞洲高級餐旅職業學校

填表日期：104 年 03 月 10 日

子計畫			補助款經費支出			工作內涵及執行率												
子計畫編號	子計畫名稱	辦理項目	核定補助款(仟元)	實際支出(仟元)	經費執行率(%)	工作項目編號	工作項目	合作對象(大學或業界名稱)	提供資源 1.師資 2.課程 3.設備 4.其他	實施對象	辦理時程	工作執行率(%)						
103-1	數位學習課程精進計畫	課程教學	835 103:70/550 104:65/150	634 (資 550.363)	76%	103-1-1	數位學習與教學設計	崑山科大	1 柯玲琴教授 (資傳系) 2 數位教學的設計與評鑑	專任教師	103/11/26 14:00-17:00	50%						
									1 2 數位教學的進行與支持服務	專任教師	104/0 /							
						103-1-2	數位教材媒體製作		1 柯玲琴教授 (資傳系) 2 數位教材的設計	專任教師	103/11/28 14:00-17:00	50%						
									1 2 數位教材的製作與評鑑	專任教師	104/0 /							
									教師數位教學內容製作競賽	專任教師	104/0 /							
						103-1-3	翻轉教學的應用		1 莊昌霖教授 (電子工程) 2 翻轉教學平台應用 (3D 列印技術)	專任教師	103/11/28 09:00-12:00	50%						
									1 2 教學影片快速製作法	專任教師	104/0 /							
															1 林健豐老師 (右昌國中) 2 翻轉教室教學實務分享	專任教師	103/12/19 09:00-12:00	100%

子計畫			補助款經費支出			工作內涵及執行率						
子計畫編號	子計畫名稱	辦理項目	核定補助款(仟元)	實際支出(仟元)	經費執行率(%)	工作項目編號	工作項目	合作對象(大學或業界名稱)	提供資源 1.師資 2.課程 3.設備 4.其他	實施對象	辦理時程	工作執行率(%)
103-1	數位學習課程精進計畫	課程教學				103-1-3	翻轉教學的應用	崑山科大	1 吳勇宏老師 (宜蘭高中) 2 學思達教學操作與問題設計	專任教師 -含社區學校教師	103/12/26 13:20-16:20	100%
									1 卓憶嵐老師 (明德高中) 2 翻轉魔法 20 -未來教室 SWEET Q		104/01/23 13:20-16:20	
									1 彭甫堅老師 (中港高中) 2 數學咖啡館 -翻轉教學的實踐		104/01/30 13:20-16:20	
103-2	教師增能暨教學精進計畫	專業類科	905 103:315/60 104:430/100	450 (資 60.713)	50%	103-2-1	專題製作教師增能暨教學精進計畫	遠東科大	1 吳許得教授 (院長) 2 專題製作教師增能	專任教師	103/11/25 13:30-16:30	30%
									1 吳許得教授 (院長) 2 專題製作協同教學指導	專任教師	104/0 /	
									1 2 管理個案教學應用	專任教師	104/0 /	
									1 林淑瑗教授 (餐旅系) 2 專題製作教師增能	專任教師	103/12/05 13:30-16:30	
									1 林淑瑗教授 (餐旅系) 2 專題製作協同教學指導	專任教師	104/0 /	
									專題製作競賽	學生	104/0 /	

子計畫			補助款經費支出			工作內涵及執行率						
子計畫 編號	子計畫 名稱	辦 理 項 目	核 定 補助款 (仟元)	實 際 支 出 (仟元)	經 費 執行率 (%)	工作項 目編號	工作項目	合作對象 (大學或業 界名稱)	提供資源 1.師資 2.課程 3.設備 4.其他	實施 對象	辦 理 時 程	工 作 執行率 (%)
103-2	教師增能 暨教學精 進計畫	專業類科				103-2-2	烘焙中麵教師增能 暨教學精進計畫	南臺科大	1 蔡宏儒講師 (餐管系) 2 烘焙乙級教 師培育實作 觀課	教職員	103/11/02 09:00-14:00	100%
											103/11/15 09:00-14:00	
											103/11/16 09:00-14:00	
											103/11/22 09:00-14:00	
											103/11/23 09:00-14:00	
											103/11/29 09:00-14:00	
											103/11/30 09:00-14:00	
											103/12/06 09:00-14:00	
											103/12/07 09:00-14:00	
											103/12/13 09:00-14:00	
											103/12/14 09:00-14:00	
											103/12/20 09:00-14:00	
103/12/21 09:00-14:00												
103/12/27 09:00-14:00												
103/12/28 09:00-14:00												

子計畫			補助款經費支出			工作內涵及執行率						
子計畫編號	子計畫名稱	辦理項目	核定補助款(仟元)	實際支出(仟元)	經費執行率(%)	工作項目編號	工作項目	合作對象(大學或業界名稱)	提供資源 1.師資 2.課程 3.設備 4.其他	實施對象	辦理時程	工作執行率(%)
103-2	教師增能暨教學精進計畫	專業類科				103-2-2	烘焙中麵教師增能暨教學精進計畫	華醫科大	1 彭秋婷講師(屏農) 2 中麵乙級教師培育實作觀課	教職員	104/02/01 08:00-15:00	100%
											104/02/02 08:00-15:00	
											104/02/04 08:00-15:00	
											104/02/05 08:00-15:00	
											104/02/06 08:00-15:00	
											104/02/07 08:00-14:00	
											104/02/09 08:00-15:00	
											104/02/11 08:00-15:00	
											104/02/12 08:00-15:00	
											104/02/13 08:00-15:00	
104/02/14 08:00-14:00												
103-2-3	餐飲門市服務種子教師培訓	遠東科大	1 粘孝堉教授(行銷系主任) 2 門市服務教師增能—櫃檯POS作業	教職員	103/12/19 13:30-16:30	33%						
					104/0 / 13:30-16:30							
					104/0 / 13:30-16:30							

子計畫			補助款經費支出			工作內涵及執行率							
子計畫編號	子計畫名稱	辦理項目	核定補助款(仟元)	實際支出(仟元)	經費執行率(%)	工作項目編號	工作項目	合作對象(大學或業界名稱)	提供資源 1.師資 2.課程 3.設備 4.其他	實施對象	辦理程 時程	工作執行率(%)	
103-3	學校本位特色課程計畫	績效表現	760 103:220/230 104:150/160	605.433 (資 385)	80%	103-3-1	咖啡達人實務特色課程	嘉藥大學	1 程昱嘉老師(拉花冠軍)	教職員 選 手 社 區 校	103/10/15 13:00-17:00	60%	
									2 專業咖啡拉花示範實作				
									1 張健龍老師(亞洲亞軍)				103/12/15 13:00-17:00
									2 專業咖啡拉花示範實作				
									1 許哲尚經理(尚品咖啡)				103/10/19 13:00-17:00
									2 咖啡師認證示範教學 I				
						1 鄧杞祝講師(餐旅系)	103/12/13 08:00-16:00						
						2 咖啡師認證示範教學 II III							
						1 王樺勅老師(台首大餐旅)	103/12/19 17:00-21:00						
						2 咖啡師認證示範教學 IV							
1 王樺勅老師(台首大餐旅)	103/12/19 17:00-21:00												
2 咖啡師認證示範教學 IV													
1	104/04/ 13:00-17:00												
2	104/05/13 13:00-17:00												
103-3-2	薑餅屋國際專案特色課程	高苑科大	1 賴宗吾教授(建築系)	師生	103/11/12 13:10-15:50	100%							
			2 薑餅屋國際專案建築基本圖學製作										
			1 李明山老師(建興國中)	師生	103/11/30 09:00-16:00 103/12/14 09:00-11:00								
			2 薑餅屋國際專案微电影製作實務										

註 1：實際支出、經費執行率、工作執行率已涵括 103 會計年度執行完畢且經會計室統計之數據計算，104 會計年度迄今已執行者則概估。

註 2：經費執行率、工作執行率係以全學年度為標準。

# 103 學年度亞洲餐旅學校精進優質計畫資本門執行進度

執行單位：總務處

名稱(項目)	103 會計年度經費概算(仟元)				104 會計年度經費概算(仟元)				總計 (a+b)	總計 (會計年)	檢核記錄
	單位	數量	單價	a.總價	單位	數量	單價	b.總價			
103-1 投影機+布幕	組	6	40	240	—	—	—	—	240	550	
103-1 數位 e 化講桌	台	1	60	60	—	—	—	—	60		
103-1 數位資料管理系統	套	1	150	150	—	—	—	—	150		
103-1 1U 伺服器	台	1	100	100	—	—	—	—	100		
103-1 備份還原系統伺服器	—	—	—	—	套	1	150	150	150	150	
103-2 光華管理個案收錄庫	式	1	20	20	—	—	—	—	20	60	
103-2 門市服務玻璃框座	組	4	10	40	—	—	—	—	40		
103-2 繪圖機	—	—	—	—	台	1	100	100	100	100	
103-3 半自動咖啡機	台	1	200	200	—	—	—	—	200	230	
103-3 活動咖啡推車	台	1	30	30	—	—	—	—	30		
103-3 烘豆機	—	—	—	—	台	1	160	160	160	160	
資本門核定補助	840				410				1,250		
資本門實際支出	996.076										
經費執行率 (%)	118.58%										

設備費