

102 年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

臺南區 Give Me Five 申辦第五次協調會議

會議日期：102 年 9 月 25 日（星期三）下午 14 時～16 時

會議地點：亞洲餐旅行政大樓三樓校長室

主 席：南寧高中李俊賢校長、亞洲餐旅書國範校長

出席人員：德光高中王文俊教務主任、德光高中郭娟伶註冊組長

聖功女中王吟秋學務主任、南英商工魏境鴻教務主任、亞洲餐旅徐豪專案行政

記 錄：亞洲餐旅徐豪專案行政

壹、業務報告與討論

一、工作進度報告

1. 依據教育部國前署臺教國署高字第 1020088092A 號函經費核定說明，辦理總計畫書核定版彙整協調會議。總計畫書依各校核定經費及審查委員意見修正，於 9/30（一）前寄送至員林高工，並將修正後計畫書電子檔上傳「高中職均質化網站」。
2. 計畫書最後彙整期程：9/26（四）各校檔案最後修訂提交日，彙整完畢→9/27（五）電子檔回傳，限時最後確認，送印→南寧至遲 9/30（一）集合用印與寄出一份。
3. 主要修訂處：①柒、子計畫內容與經費，捌、經費概算表，玖、子計畫詳細內容等三部份。相關工作項目之執行時間，亦請一併修正；②陸、辦理子計畫一覽表之參與高中職、國中之師生數，須順勢修正；③捌、之二、經費需求分析總表，亦須順勢修正；④補入此次協調會議記錄。

二、後續工作準備

1. 預定 10/8～9（二、三）舉辦合辦學校、合作國中之啟動會議，邀集合作國中校長、主任等，說明五校合作計畫之目的與內容。另因計畫延宕至開學後始執行，國中端行事曆皆已底定，上學期甚難安排大規模聯合活動，故稍事廣告說明國中教師專業學習、至國中端帶領社團與冬令營、夏令營等相關活動。
2. 各校特色活動報告。另有關冬令營五校跑校活動，請各校儘速協調與敲定大致辦理時間，俾利彙整後於啟動會議中說明，與開始準備後續各校報名程序。上述時間、內容，於啟動會議中最好能以海報形式簡約呈現，詳細內容則於報名簡章中陳述。
3. 請各校依計畫自主管理流程與相關書表，開始內部管考，每月彙整的「執行績效報告表」與每兩個月的「推動委員會」，均將依計畫執行及檢視。另上、下學期均有一次專業諮詢，103 年 4-5 月亦有諮詢輔導會議將進行；各校請於陸陸續續的校務評鑑、實用技能班輔導訪視…等百忙之中，留意計畫管考，尤其注意產出指標的達成與呈現，不要僅僅是構成指標。

貳、散會

臺南區 Give Me Five 申辦第五次協調會議照片

時間：102 年 9 月 25 日（三）14:00~16:00

地點：亞洲餐旅校長室

記錄：徐豪



亞洲餐旅書校長引言與討論

總計畫學校南寧高中李校長工作報告



南英商工魏主任、聖功女中王主任參與討論

德光高中郭組長參與討論與建議